



FORMATO DE MUESTRA

CANTERAS PENINSULARES S.A. de C.V
R.F.C. CPE840918UU7
86-B AV. AVIACION, 793A
CIUDAD INDUSTRIAL C.P. 97288
MERIDA YUCATAN MEXICO
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

Serie Folio
A 4969
Fecha de Expedicion
13/11/2018 16:00:48p.m.
Fecha Timbre
13/11/2018 16:01:05p.m.
Certificado SAT
00001000000404594081
No. Certificado
00001000000404559057
Folio Fiscal
85FB4C4D-4E5B-4EB7-B65D-079FB7A73D62

Receptor

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE
OBRA PUBLICA EN YUCATAN
AV. ITZAES S/N INT. A X 59A Y 59 COL. CENTRO .
MERIDA YUCATAN MEXICO CP 97000 R.F.C. ICC091021MM3

Lugar de Exp. Comprobante
97288 I
Moneda Tipo Cambio
MXN 1.0000

Método de Pago Forma de Pago Uso del CFDI
PPD - Pago en 99 - Por definir. 101 CONSTRUCCIONES
parcialidades o diferido

Table with columns: Insumo, Código SAT, Cantidad, Descripción, Unidad, Clave Unidad, Valor Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 6950026, 72101500, 1.00, ESTIMACION No 01, NO, E48, \$776,667.13, \$776,667.13, \$177,613.11

PERIODO DE LA ESTIMACION: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2018, IMPORTE DE LA ESTIMACION No 01 POR \$776,667.13 SON: (SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.)
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-LP-18-INCCOPY-0012 CORRESPONDIENTE A:
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN MARÍTIMO EN LA LOCALIDAD DE DZILAM DE BRAVO
UBICADO EN LA CALLE 9, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO.

IMPORTE ESTIMACION No 01 \$ 776,667.13
16% I.V.A.: \$ 124,266.74
IMPORTE BRUTO: \$ 900,933.87
DEDUCCIONES:
RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA \$ 172,176.44
SANCIÓN \$ 0.00
0.20% C.M.I.C. \$ 1,553.33
0.50% D.I.C.F. \$ 3,883.34
TOTAL DE DECCIONES: \$ 177,613.11
DEVOLUCION: \$ 0.00
IMPORTE NETO \$ 723,320.76

Vo. Bo.

CONTRATISTA:
CANTERAS PENINSULARES S.A. DE C.V.

ING. ROLLY JOSÉ GAMBOA SALAZAR
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DEL INCCOPY

C. LEOPOLDO ABEL PAREDES GÓNGORA
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JORGE CARLOS FORTUNY MÉNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INCCOPY

ING. ROGER JOSÉ ECHEVERRÍA CALERO
DIRECTOR GENERAL DEL INCCOPY

Summary table with columns: Sub Total, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Descuentos, Total. Values: \$776,667.13, \$124,266.74, \$0.00, \$177,613.11, \$723,320.76

Total con Letra: SON: (SETECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 76/100 M.N.)



Cadena Original

||1.1|85FB4C4D-4E5B-4EB7-B65D-079FB7A73D62|2018-11-13T16:01:05|SFE0807172W8|adNCKID|fPRGuSpCl80rKUvjn|Ct11pKv15JT8cMfofa8NuAbXF+9Gagvt+4rnT9q+llq6+9C8ThKsglc/3wB2elbwEjUPwXw/E3J+pDKZzHnMFmowm8r2LSx5UjueXMRvzQLL/ds7pOpx3YW7oD/DYk+J6SScH45m53qSWHYrERCqLH6bGSdAya+BmY65WS8gwCTv8fhwkpp2Ho6WO7LjCSuVdfrLWuX58Yp95GTAYI7mz0rf6/SuhxMAWJ8ZAV5jyKQLBx6nGRdzcUtsRBSYKCKn4nCE0y+4PjqXcWok2sNkx79L08Jw3IntUNM7gGhV8ouqLwuyPg==|00001000000404594081||

Sello Digital

adNCKID|fPRGuSpCl80rKUvjn|Ct11pKv15JT8cMfofa8NuAbXF+9Gagvt+4rnT9q+llq6+9C8ThKsglc/3wB2elbwEjUPwXw/E3J+pDKZzHnMFmowm8r2LSx5UjueXMRvzQLL/ds7pOpx3YW7oD/DYk+J6SScH45m53qSWHYrERCqLH6bGSdAya+BmY65WS8gwCTv8fhwkpp2Ho6WO7LjCSuVdfrLWuX58Yp95GTAYI7mz0rf6/SuhxMAWJ8ZAV5jyKQLBx6nGRdzcUtsRBSYKCKn4nCE0y+4PjqXcWok2sNkx79L08Jw3IntUNM7gGhV8ouqLwuyPg==

Sello SAT

ivjGPKBwvLykk55G3wo3jvnmKGrHymYv4TWF7v94RCGzAEckOv6NfKXz8mURL4s9Jjj+2PsSloYqEjhUJWEeGZ30rWzWAC5CD3ccN/LEWPNtlKFIQ1OQTDQUGpYxily2hCEU9ABrPInWqOMp3i8G9RJ0La+N9L1rlzMWf/27qGDuIqHjY+Gh2ZSvSo0DT6OSPv55HIPUhd3PblnaNGB6qmDz7H7yaco29pNjceuN2r95B8abBKsTCH5ny+TLyx9QpHfXlyxAKvDalM5Plkba0K2VggaDf8ctfrnASXOVs dYOgpnY8lzhGSZ8JdyVpVtL6C20Q==